


大津町地域公共交通計画策定の 今後のスケジュールについて

令和4年4月19日
総合政策課

内容

- これまでの流れ
- 今後のスケジュール



これまでの流れ

これまでの流れ

令和3年度

- 6月
 - ・ 町議会定例会にて計画策定業務に係る負担金の補正予算について議決
 - ・ 第1回 大津町地域公共交通会議（書面開催）

- 7月
 - ・ プロポーザル公募開始 ⇒ 4社応募


- 8月
 - ・ ヒアリング審査会実施
 - ⇒ 中央コンサルタンツ(株)を優先交渉権者として選定

- 9月
 - ・ 中央コンサルタンツ(株)と業務委託契約の締結

- 10月
 - ・ 第2回 大津町地域公共交通会議

これまでの流れ

- 10～12月 ・ 町民アンケートの実施
- 3月 ・ 第3回大津町地域公共交通会議
 (書面開催)



今後のスケジュール

今後の計画策定スケジュール

令和4年度

- 4月 ・ 第1回大津町地域公共交通会議
(本日) ○地域公共交通計画(素案)について
○中心部交通の基本方針

- 5月 ・ 第2回大津町地域公共交通会議
○地域公共交通計画(案)について
○中心部交通の基本方針(案)について

- 6月 ・ 町議会全員協議会へ地域公共交通計画(案)の経過報告
・ 地域公共交通計画(案)のパブリックコメント
・ 第3回大津町地域公共交通会議(書面開催)
・ 地域公共交通計画の策定(完了)

計画策定後の町中心部における新公共交通モード構築の 事業スケジュールイメージ

令和4年6月 計画策定

令和4年度

- 7月
 - ・ 会議結果を踏まえた中心部交通の基本方針事務局案の作成
- 9月
 - ・ 町中心部における新公共交通導入事業に係る委託料の補正予算計上
 - ・ 町中心部における新公共交通導入事業の選定
- 10月
 - ・ 基本方針案をもとに実証運行の準備（業務委託契約など）

計画策定後の町中心部における新公共交通モード構築の 事業スケジュールイメージ

- 1 1 月～
 - ・ 業務委託開始
 - ・ 関係機関協議の実施
(運行業者、道路・管理者ほか)
- 3 月
 - ・ 業務委託完了
(実証運行に係る実施計画策定)
 - ※地域公共交通会議を適宜開催

令和 5 年度

- ・ 実証運行に関する事業認可申請
- ・ 事業準備 (運行車両の準備、所要時間調整など)
- ・ 実証運行事業開始