

大津幼稚園の民営化スケジュール（案）

資料2

年度	月	内容
令和4年度	9月27日	第1回公立保育等再編検討委員会の開催
	10月下旬	第1回大津町立大津幼稚園民営化に係る事業者選定委員会（以下、選定委員会）の開催（委嘱状交付、募集要項(案)について意見）
	11月上旬	第2回選定委員会の開催（選定当日の進行、採点方法）
	11月中旬	第1回子ども・子育て会議（進捗状況の報告）
	11月中旬～ 12月中旬	事業者の公募期間
	1月中旬	第3回選定委員会（募集結果、前回の修正事項報告）
	2月頃	第4回選定委員会の開催、優先交渉権者の選定（プロポーザルの実施）
		第2回公立保育等再編検討委員会の開催
		事業者と基本協定書の締結
	3月	第2回子ども子育て会議の開催（進捗状況の報告）
令和5年度		三者協議（町・保護者・事業者）を実施し、移行のための条件を整える
		議会の議決（財産処分等）、大津幼稚園条例の廃止、事業者と契約
令和6年度	4月	民間の認定こども園開設
		施設の改修や増築