

第1回新庁舎建設検討委員会

出席者 (敬称略)	新庁舎建設 検討委員会	田中委員長、吉永副委員長、 委員 8 名	日時	令和2年4月24日 10:00~11:45
	大津町 庁舎建設推進課 (事務局)	藤本部長、本川課長、益田専門官、新開主幹、 田島主幹	場所	庁舎建設工事現場 オークスプラザ ふれあいホール
内 容				発 言
1)	開会			事務局
2)	挨拶			委員長
3)	議題			
	<p>①新庁舎建設工事現場視察 及び 周辺状況の現地確認</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新庁舎建設現場外周を確認し歩行者等への安全対策や仮囲いに掲示された幼稚園児の絵などの環境対策を確認。 ・新庁舎建設現場内において現在の進捗状況とこれまでの工事状況をモニターにて確認。 ・大津小学校創立百周年記念碑の保存計画を現地にて確認。併せて、宇宙カライモの保存状態と移設先について建設現場にて検討。 			
	<p>②新庁舎建設工事のスケジュールについて</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新庁舎建設工事現場視察と併せて進捗状況を説明。3月末時点で全体の13%程度の進捗率。今後は基礎免震装置の設置を行う予定を説明。 			事務局
	<p>※現地確認後、新型コロナウイルス感染症対策を講じた会議室にて審議を開始。 (全員マスク着用、席間隔を2m程度確保、窓を開放し室内換気を実施)</p>			
	<p>③新庁舎周辺整備計画について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新庁舎本体工事が順調に進んでおり、これから本格的に新庁舎周辺整備を進めることになるため、検討委員会における周辺整備方針の最終的な確認をしたい。新庁舎周辺整備計画については、平成29年12月に検討委員会から提出された「新庁舎建設基本計画に関する答申書【資料3ページ】を踏まえて検討を行い、基本設計・実施設計において配置計画【資料4ページ】を策定した。今後は、計画の実現に向けて、具体的な整備事業を模索して行きたいと考えている。 ・新庁舎建設検討委員会としては、基本設計・実施設計の段階から協議を重ねて策定された計画なので、実現に向けて事業を進めることに異議ありませんか。 (異議なし) 			事務局 委員長
	<ul style="list-style-type: none"> ・今後の新庁舎周辺整備について、計画の実現に向けて進めるようお願いします。 			委員会
	<ul style="list-style-type: none"> ・「安全・安心で災害に強い庁舎」の基本理念を踏まえ、庁舎周辺の一体的な計画として進めている消防防災倉庫について、平成30年度第5回新庁舎建設検討委員会において、新庁舎の災害対策拠点強化のため敷地南東角周辺に整備することに賛成をいただき昨年度より事業を進め、現在は建物の設計に着手したので、今後は外観等について意見を伺いたいと考えている。なお、災害対策拠点整備の位置について、3月議会の総務常任委員会において再検討の意見があり、本検討委員会にも再確認するよう依頼がっておりますが、本検討委員会としては全体的 			事務局

内 容	発 言
<p>な新庁舎周辺整備計画【資料4ページ】と合わせて、敷地南東角周辺を災害対策拠点として整備することに賛成するという点でよろしいでしょうか。</p>	
<ul style="list-style-type: none"> ・新庁舎に隣接した位置に災害対策拠点を整備することには賛成するが、具体的な図面などが添付されていない。どのような施設を計画しているのか。 <p>→消防車両などの緊急車両の車庫と水防倉庫、災害時の給水タンクの整備を予定しています。</p>	<p>委員 事務局</p>
<ul style="list-style-type: none"> ・事業に着手しているのであれば配置計画や設計図案などの資料がなければイメージが難しい。事務局である程度の案を作成して提示していただきたい。 ・これから設計するのであれば、建物の配置や設計案は検討委員会に諮るタイミングに気を付けていただきたい。修正ができない段階で意見を求められても意味がない。また、一体的に整備することに配慮すること。あと、景観に配慮した計画とすることの3点をお願いしたい。 	<p>委員 委員長</p>
<p>→新庁舎周辺を一体的に考えるなかで、道路に面した位置が緊急車両の出動に適した場所と考え、消防車庫や倉庫、給水タンクの整備を計画している。なお、具体的な配置等はこれから進めて行くので、タイミングに配慮しながら検討委員会に意見をいただきたいと考えているので、ご協力をお願いします。</p>	<p>事務局</p>
<ul style="list-style-type: none"> ・今回の整備計画の中に避難所は入っていないのか。 <p>→避難所の整備は入っていません。</p>	<p>委員 事務局</p>
<ul style="list-style-type: none"> ・整備を予定している給水タンクに関して、景観に配慮するため建物の中か屋根等の設置をするなども検討していただきたい。 <p>→景観には十分配慮した計画とするよう意見があったことを踏まえて、防災担当と計画をしていきたいと思えます。</p>	<p>委員長 事務局</p>
<ul style="list-style-type: none"> ・新庁舎敷地南東角を災害対策拠点として整備することに異議はありませんか。(異議なし) 	<p>委員長</p>
<ul style="list-style-type: none"> ・令和元年度第1回新庁舎建設検討委員会において、「百周年記念之碑」と「宇宙カライモ」の移設について提案させていただきましたが、現地を確認しながら検討してはどうか。との意見があったため、本日、現地を見ていただきながら説明をさせていただきました。まず記念碑関係ですが、百周年記念之碑は現在の位置から移設せず、工事に支障となる土台前面を若干後退させ、交通安全地蔵と大津小学校分離記念碑は周辺に移設する計画【資料9ページ】とすることで、学校教育課も了承しているので、この計画で進めていきたいと考えているが、よろしいか。 	<p>事務局</p>
<ul style="list-style-type: none"> ・事務局としては、この案で進めたいとのことですが異議はありませんか。(異議なし) 	<p>委員長</p>
<ul style="list-style-type: none"> ・記念碑土台の削り方や配置について、周辺景観に配慮した整備をお願いします。 	<p>委員長</p>
<ul style="list-style-type: none"> ・「宇宙カライモ」の移設については、昨年度の検討委員会での事務局案が敷地外への移設のみだったため、敷地内への移設は考えられないのか。との意見があり敷地内移設の3案【資料10ページ】を作成したところ。なお、敷地外への移設を排除したものではなく、敷地外への移設も含めて意見をいただきたい。 	<p>事務局</p>
<ul style="list-style-type: none"> ・基本的なところで、移設の前提として「宇宙カライモ」の設置された経緯や目的について確認したい。 	<p>委員長</p>

内 容	発 言
<p>→宇宙カライモについては平成6年に親水公園にパブリックアートとして設置され町内出身の芸術家 島田満子氏の作品です。設置された経緯や目的について過去の資料を探したところですが、資料が見つからず詳細は不明のままです。</p>	事務局
<ul style="list-style-type: none"> ・移設するための費用が300万円程度かかるのに設置された経緯や目的が分からないというのはどうかと思う。 ・確かに設置された経緯や目的が分からないのに移設する必要があるのかと思う。 <p>→設置の経緯や目的について、引き続き調査をしたいと思います。</p>	委員 委員 事務局
<ul style="list-style-type: none"> ・設置の経緯や目的については引き続き調査をお願いしたいと思うが、検討委員会の意見として、ある程度の方向性は決めた方がいいのでしょうか。 <p>→移設を前提とするのであれば、敷地内と敷地外どちらの方がいいのか。また、費用がかかりますので、移設をするのかも含めて意見いただければ助かります。</p>	委員長 事務局
<ul style="list-style-type: none"> ・目的や経緯が分かるのであれば、敷地内の正面ロータリーに移設して説明板等を設置するなどできれば、町のシンボルとなって非常にいいと思う。 	委員
<ul style="list-style-type: none"> ・移設先の決定について、目的や経緯等を調査していただき、次の検討委員会で報告をしていただいた後でも大丈夫でしょうか。 <p>→時間的には大丈夫なので、再度調査し報告したいと思いますが、検討委員会の方向性としては、敷地内への移設と考えてよろしいでしょうか。</p>	委員長 事務局
<ul style="list-style-type: none"> ・町特産のカライモをイメージした作品が、新庁舎の正面に設置されていることで特産品のアピールとインパクトにつながるので、正面ロータリーへの設置がいいのではないかと思います。 	委員
<ul style="list-style-type: none"> ・先に審議した百周年記念之碑についても同様に歴史的背景を調査して説明を設置するなどした方がいいと思う。 <p>→百周年記念之碑についても経緯等を調査したいと思います。</p>	委員 事務局
<ul style="list-style-type: none"> ・宇宙カライモの移設について、設計者の協力が必要となりますが、移設先に設置した際のイメージが見えないと景観との調和が分かりづらいので、可能であればCGや合成で作成したものを提示していただきたい。 <p>→作成を依頼したいと思います。</p>	委員長 事務局
<p>④その他</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今回、現地を視察させていただき、新型コロナウイルス感染症対策についても説明をしていただきましたが、工事への影響はないのでしょうか。 <p>→受注者に確認したところ、特定警戒地域の都道府県においては工事を中止しているとのことですが、その他については感染防止対策を強化したうえで、工事を継続しているとのこと。また、現段階で新庁舎建設工事に直接的な影響はないとのことです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・先ほど、記念碑や宇宙カライモに関して、歴史的な経緯等を設置してはどうかと 	委員 事務局 委員

内 容	発 言
<p>の意見がありましたが、新庁舎についても熊本地震により倒壊した庁舎を建て替えるということだけでなく、熊本地震を後世に伝えるような資料を展示するなど検討していただきたい。</p> <p>→新庁舎については、熊本県が作成中の熊本地震震災ミュージアム構想における拠点施設に位置付けられているので、熊本地震を伝える写真や資料などを展示する場所を確保したいと考えております。</p>	事務局
<ul style="list-style-type: none"> ・昨年度の検討委員会において、新庁舎周辺整備に関してワンピースの像が中央公園に設置されるので、中心部の観光資源と一体となった整備計画を検討してはどうか。との意見に対して、関係各課と連携した整備計画を進めて行きたい。との回答でしたが、進捗状況を確認したい。また、庁舎の位置が従来の場所から南側に移動したことで、人の流れが変わると思うので、町外からの訪問者への案内も検討していただきたい。 	委員
<p>→ワンピース像は本年度に設置される予定となっており、肥後大津駅、大津中央公園、新庁舎と回廊形式で人が流れる計画を考えており、それに合わせたサイン計画の整備も検討したいと考えております。</p>	事務局
<ul style="list-style-type: none"> ・町に人を呼び込み、賑わいの創出に関する事も新庁舎建設検討委員会の検討項目と解してよろしいのでしょうか。 	委員
<ul style="list-style-type: none"> ・新庁舎建設検討委員会の目的は、新庁舎の建設と新庁舎周辺整備だと考えている町づくりや町の活性化施策については、それに特化した検討会を設置し、新庁舎建設検討委員会はそれに協力するべきではないかと思うが、残念なことに大津町においては、まちづくりや賑わいの創出を検討する会議が始まっていない。新庁舎の完成時期が分かっているので、新庁舎を中心としたまちづくりの議論をする場所を早急に立ち上げるべきだと思う。 	委員
<p>→委員ご意見のとおり、それぞれの部門を統括する部署が総合調整を図り議論すべき内容だと思います。もちろん本検討委員会については、庁舎建設に対するご意見をいただく場所ではありますが、委員の皆さんはそれぞれの立場で参加いただいておりますので、庁舎建設と合わせた考えをお示しいただきたいと考えております。</p>	事務局
<ul style="list-style-type: none"> ・新庁舎建設工事が始まりオークスプラザ駐車場が利用できなくなったことに伴って大津中央公園の駐車場利用が増加している。JR利用者が駐車しているのではないかとと思われるが、公園利用者が駐車できない場合もあるとのこと。このよう意見を言う場所や議論する場所がないので、庁内で検討していただきたい。 	委員
<ul style="list-style-type: none"> ・大津町全体のまちづくりと新庁舎との関係を整理し、新庁舎建設検討委員会において審議すべき内容が何かをきちんと示していただきたいと思います。 	委員長
4) 閉会	