

## 大津町子ども計画の策定に関するスケジュール(令和5年12月段階)

	令和5年度			令和6年度											
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
<b>①基礎データおよび資料の整理分析</b>															
国・県の動向把握	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
統計情報等整理	■	■	■	■	■										
<b>②各種調査の実施</b>															
アンケート調査票の作成	■	■													
調査の実施		■	■	■											
集計・分析・報告書作成			■	■											
対面による意見聴取等の検討・実施		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>③庁内の子ども・若者支援施策・事業の実施状況の評価・検証</b>															
調査の実施		■	■	■	■										
<b>④課題のとりまとめ</b>															
①～③の調査による課題分析、まとめ			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>⑤計画骨子案・素案の作成</b>															
計画骨子案の作成				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
計画素案の作成						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
保育の見込量の算出								■	■	■	■	■	■	■	■
レイアウト等編集、修正・調整													■	■	■
<b>⑥パブリックコメントの実施支援</b>															
パブリックコメントの実施													■	■	■
意見集約・反映													■	■	■
<b>子ども子育て会議の開催</b>															
会議の開催			■	■			■	■		■	■			■	■

※状況に応じて変更が出る場合があります。