

大津町地域福祉計画・地域福祉活動計画策定スケジュール(案)

R6	大津町地域福祉計画・地域福祉活動計画策定
4月	4/30(火) 第1回 計画策定事業者選定委員会
5月	5/24(金) 第2回 計画策定事業者選定委員会 5/30(木) 第3回 計画策定事業者選定委員会 委託業者決定
6月	基本方針、データの整理、課題抽出、前計画の評価、住民ワークショップの検討、計画骨子の作成
7月	第1回 計画策定委員会(各団体からの推薦による委員会) 第4期計画策定について、スケジュール、住民ワークショップについて
8月	住民ワークショップの開催 関係団体・関係課等ヒアリング
9月	住民ワークショップ結果集計分析、目標の設定、計画素案の修正 ※11月中旬には計画素案が完成予定
10月	
11月	第2回 計画策定委員会 住民ワークショップ調査結果・第4次計画素案の協議
12月	議会全員協議会で説明 第3回 計画策定委員会 第4期計画素案の協議
1月	第4次計画最終案作成
2月	パブリックコメントの実施(町ホームページ、広報おおづ) 第4回 計画策定委員会(各団体からの推薦による委員会) 第4期計画案の協議、承認
3月	計画書公表(町ホームページに掲載)