

令和 5 年度大津町高齢者福祉計画及び介護保険事業計画策定スケジュール（案）

4 月	4/25（火）第 1 回計画策定業務委託事業者選定委員会
5 月	
6 月	6/21（水）第 2 回計画策定業務委託事業者選定委員会 6/26（月）第 3 回計画策定業務委託事業者選定委員会（プレゼンテーション審査）
7 月	
8 月	第 1 回 計画策定委員会（ニーズ調査等の結果報告、今後のスケジュール等）
9 月	
10 月	第 2 回 計画策定委員会（計画骨子案の検討、施設整備の検討）
11 月	第 3 回 計画策定委員会（計画素案の検討、介護保険料の検討）
12 月	全員協議会にて中間報告
1 月	パブリックコメントの実施
2 月	第 4 回 計画策定委員会（計画原案について、介護保険料について）
3 月	全員協議会、3 月議会において条例改正案上程・計画策定

※予定であり変更になる場合がある。