

大津町立大津小学校校舎屋根外壁等改修工事 改修工事工程表（参考）

	2026年（令和8年）						2027年（令和9年）												2028年（令和10年）			工事期間
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
工事全体期間	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		20か月
Ⅰ期工事全体工程	1	2	3	4	5	6	7	8	9													9か月
	Ⅰ期工事全体工程																					
・管理・教室・特別教室棟	1	2	3	4	5	6	7															7か月
・渡り廊下棟	1	2	3	4	5	6	7															6か月
・屋外便所									1													1か月
Ⅱ期工事全体工程										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		11か月
・教室・特別教室棟（E V 棟含む）													1	2	3	4	5	6	7			7か月
・教室棟													1	2	3	4	5	6				6か月
・プール付属棟										1	2	3										3か月
備考	主な改修工事内容																					
	屋根改修工事・外壁改修工事・防水改修工事・LED照明改修工事																					
	外壁全面に仮設足場を設置しますので外壁改修工事期間は窓の開閉及び空調機器が使用出来ません。																					
	長期休暇中にLED照明器具の取替を行い、天井板の復旧を翌休暇時に行う部分があり、その期間は養生のままととなります。																					