

年度	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和5年度 2023	国・県	県推進計画策定(運動部) 県中登録申請 県登録認定(クラブ 大津サッカー)						県推進計画策定(文化部)				県ｽﾎﾟｰﾂ協先進地視察(多良木町)	
	町				町ｽﾎﾟｰﾂ審議会 町学校・保護者ﾌｧﾝﾍﾞﾙ実施・集計	ｺｰﾃﾞﾐﾅｰﾀｰ任用(ｽﾎﾟｰﾂ・文化系)		町準備委員会(第2回)		検討委員会(第1回)		新入生説明会 中学教員説明会・ﾌｧﾝﾍﾞﾙ・集計 町情報誌連載①→情報誌②	町ｽﾎﾟｰﾂ審議会研修(佐賀基山町) 町体協会議

年度	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和6年度 2024	国・県			ｺｰﾃﾞﾐﾅｰﾀｰ研修会①		市町村ヒアリング 推進協議会① 指導者研修会①		シンポジウム	ｺｰﾃﾞﾐﾅｰﾀｰ研修会② 指導者研修会②		指導者研修会③	推進協議会②	
	町		検討委員会(第2回) 部活動顧問・部員数調査 →情報誌③→情報誌④		中学校との合同練習会の打合せ 合同練習会スタート(～3月まで) 第1回町ｽﾎﾟｰﾂ審議会				中学生意見交換会 合同練習会ﾌｧﾝﾍﾞﾙ実施(1回目)		検討委員会(第3回)	新入生説明会 合同練習会ﾌｧﾝﾍﾞﾙ実施(2回目)	第2回町ｽﾎﾟｰﾂ審議会

年度	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和7年度 2025	国・県	国：令和8年度以降の方向性が春に示される予定 県：令和6年度までの市町村の状況を踏まえた上で、令和7年度末までに、休日の地域移行完了を目指す。		推進協議会①	推進協議会②	推進協議会③				シンポジウム			
	町	合同練習会説明会 検討委員会(第4回) 部活動顧問・部員数調査		ｺｰﾃﾞﾐﾅｰﾀｰ研修会① 第1回町ｽﾎﾟｰﾂ審議会	学校との意見交換会	指導者研修会(全6回) 学校へのﾌｧﾝﾍﾞﾙ(今後の方向性を含め)		ｺｰﾃﾞﾐﾅｰﾀｰ研修会② 生徒との意見交換会 先生方との意見交換会		※令和8年度以降の県の方向性を示す	令和8年度に向けたﾌｧﾝﾍﾞﾙ調査 検討委員会(第5回) 休日移行会議	第2回町ｽﾎﾟｰﾂ審議会 新入生説明会	次年度に向けた休日移行会議 指導者・ｺｰﾁ研修会

年度	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
令和8年度 2026	国・県	国：改革実行期間(仮)スタート 県：国の改革実行期間(仮)の方向性を踏まえた上で取組を進める ※県の取組の詳細は、未定であるが、令和7年度から引き続き、県内市町村の状況を把握した上で推進協議会、ｺｰﾃﾞﾐﾅｰﾀｰ研修会、指導者研修会等を開催し、市町村と連携しながら取組を進める。											
	町	部活ごとの方向性での活動スタート 検討委員会(第6回) 部活動顧問・部員数調査			前半活動の振り返り			生徒との意見交換会 先生方との意見交換会			来年度に向けての方向性会議 生徒と先生へのﾌｧﾝﾍﾞﾙ調査 検討委員会(第7回)		次年度に向けた休日移行会議 指導者・ｺｰﾁ研修会