

大津町立室小学校校舎体育館屋根外壁等改修工事 改修工事工程表（案）

大津町立室小学校校舎体育館屋根外壁等改修工事 改修工事工程表（案）																				
	2025年（令和7年）				2026年（令和8年）												2027年（令和8年）			工事期間
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
工事全体期間																				18か月
Ⅰ期工事全体工程																				7か月
・屋内運動場																				4か月
・屋内クラブハウス																				2か月
・特別教室棟																				4か月
Ⅱ期工事全体工程																				12か月
・渡り廊下1（体育館側）																				1か月
・渡り廊下2（教室棟側）																				3か月
・普通教室棟																				4か月
・管理・普通教室棟（西側）																				4か月
・管理・普通教室棟（中央）																				3か月
・管理・普通教室棟（東側）																				4か月
備考	主な改修工事内容 屋根改修工事・外壁改修工事・防水改修工事・LED照明改修工事 外壁全面に仮設足場を設置しますので外壁改修工事期間は窓の開閉及び空調機器が出来ません。 LED照明取替工事中は2日程度使用出来ない日が各教室で生じる可能性があります。 生徒動線に係る為、廊下・階段の改修は長期休暇時期に施工予定です。																			